

**СОГЛАСОВАНО:**

Эксперт Коми республиканской организации  
общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

Д.Б. Королев

« 11 » \_\_\_\_\_ 20 18 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МБУК «ИРИКМ»

Е.А. Хозяинова

20 18 г.

**План адаптации для МГН объекта**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ижемский районный историко-краеведческий музей» (МБУК «ИРИКМ»)

(наименование объекта)

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 17

(адрес)

на период 2018-2025 года

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	<b>Организационные мероприятия:</b>						
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Хозяинова Е.А.
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Хозяинова Е.А.
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Хозяинова Е.А.

1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Хозяинова Е.А.
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Хозяинова Е.А.
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С,Г	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Хозяинова Е.А.
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Хозяинова Е.А.
1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	Хозяинова Е.А.
<b>2.</b>	<b>Приобретение технических средств адаптации:</b>						
2.1	<b>По территории объекта</b>						
	- информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	50 тыс. руб.	Конец 2025 года	Хозяинова Е.А.
2.2	<b>По входу в здание</b>						
	- опорные устройства поручни; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - мобильные пандусы.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	300 тыс. руб.	Конец 2025 года	Хозяинова Е.А.
2.3	<b>По путям движения в здании</b>						

	- информационные таблички на Брайля; - мобильные пандусы.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	60 тыс. руб.	Конец 2025 года	Хозяинова Е.А.
2.4	<b>По зоне оказания услуг</b>						
	- индукционная система; - аудиогиды; - лупы для слабовидящих.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	200 тыс. руб.	Конец 2025 года	Хозяинова Е.А.
2.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
	<i>Туалет:</i> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины; - приобретение биотуалета для МГН с установкой его на территории объекта.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	150 тыс. руб.	Конец 2025 года	Хозяинова Е.А.
3.	<b>Ремонтные работы:</b>						
3.1	<b>По территории объекта</b>						
	- восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля.	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	300 тыс. руб.	Конец 2025 года	Хозяинова Е.А.
3.2	<b>По входу в здание</b>						
	- монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж пандуса; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью.	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	400 тыс. руб.	Конец 2025 года	Хозяинова Е.А.
3.3	<b>По путям движения в здании</b>						
	- монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля.	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	50 тыс. руб.	Конец 2025 года	Хозяинова Е.А.
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>						
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
	<i>Туалет:</i> - монтаж/демонтаж кнопки вызова;	К,О,С	Ремонт	2 этап	50 тыс. руб.	Конец 2025 года	Хозяинова Е.А.

	- монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и раковиной.						
3.6	<b>По системе информации</b>						
3.6.1	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	<b>Хозяинова Е.А.</b>
3.6.2	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	50 тыс. руб.	Конец 2025 года	<b>Хозяинова Е.А.</b>
3.6.3	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	Ремонт	2 этап	30 тыс. руб.	Конец 2025 года	<b>Хозяинова Е.А.</b>
3.6.4	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	<b>Хозяинова Е.А.</b>
3.6.5	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	50 тыс. руб.	Конец 2025 года	<b>Хозяинова Е.А.</b>
3.6.6	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2018 года	<b>Хозяинова Е.А.</b>

Состояние доступности объекта для МГН	<b>К</b>	<b>О</b>	<b>С</b>	<b>Г</b>	<b>У</b>
- на начало планового периода	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>	<b>ВНД</b>
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>
- по завершении 2-го этапа адаптации**	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДУ</b>	<b>ДП</b>	<b>ДП</b>

\* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.