



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК «ИРИКМ»

Е.А. Хозяинова

20 18 г.

**«Дорожная карта ОСИ»**

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ижемский районный историко-краеведческий музей» (МБУК «ИРИКМ»)**  
(наименование учреждения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ижемский районный историко-краеведческий музей» (МБУК «ИРИКМ»)  
(наименование объекта)

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 17  
Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (ук азать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (эт ап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
<b>1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ</b>					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				

1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап Март-декабрь 2017 г.	-	31.12.2017 г. Утвержденные организационно-распорядительные и иные локальные документы.
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Все категории	1 этап Декабрь 2017г.	-	31.12.2017 г. Повышение качества предоставляемых услуг.
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап Декабрь 2017 г. Постоянно	-	Ежегодно Повышение качества предоставляемых услуг.
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап Декабрь 2017 г. Постоянно (по мере необходимости)	МЦП «Развитие и сохранение культуры Ижемского района» (местный бюджет – обслуживание сайта)	31.12.2017 г. Ежегодно (по мере необходимости) Доступность информации для обслуживаемых граждан (инвалидов).
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	1 этап Постоянно	-	Допуск на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>		1 этап 2018-2025 гг.	-	Оказание услуг инвалидам по месту жительства.
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>		1 этап 2018-2025 гг.	МЦП «Развитие и сохранение культуры Ижемского района» Местный бюджет	Оказание услуг инвалидам дистанционно. Размещение на сайте учреждения виртуальных туров по музею.

4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	1 этап 2018-2025 гг.	МЦП «Развитие и сохранение культуры Ижемского района» (местный бюджет – обслуживание сайта)	Версия сайта для слабовидящих. Раздел сайта с информацией о доступности объекта и услуг.
<b>2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	3 этап -		
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	3 этап -		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		2 этап		
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы:		-		
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - Кнопка вызова, приемное устройство	Все категории	1 этап 2018 г.	Внебюджетные средства	01.09.2018 г. Возможность вызова сотрудников учреждения для оказания помощи.
3.1.3	Приобретение технических средств адаптации: - Мобильные пандусы	Все категории	2 этап 2019-2020 гг.	МЦП «Развитие и сохранение культуры Ижемского района» Местный бюджет	01.12.2019 г., 01.12.2020 г. Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объекта.
3.1.4	Организационные мероприятия:	Все категории	2 этап	-	01.12.2019 г.

	- Пользование парковкой соседней организации (ТЦ «Пера»).		2019 г.		Пользование инвалидами парковкой соседней организации
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы:		-		
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - Кнопка вызова	Все категории	2 этап 2020 г.	МЦП «Развитие и сохранение культуры Ижемского района» Местный бюджет	01.09.2018 г. Возможность вызова сотрудников учреждения для оказания помощи
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Ремонтные работы:		-		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - Мобильные пандусы	Все категории	2 этап 2019-2020 г.	МЦП «Развитие и сохранение культуры Ижемского района» Местный бюджет	01.12.2019 г., 01.12.2020 г. Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по объекту.
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	Ремонтные работы:		-		
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - Информационный терминал (киоск)	Все категории	2 этап 2021 г.	МЦП «Развитие и сохранение культуры Ижемского района» Местный бюджет	01.12.2021г. Возможность ознакомления с услугами и экспозициями учреждения для инвалидов, которым не доступны залы на 2-м и 3-м этажах музея.
3.4.3	Приобретение технических средств адаптации: - Аудиогиды	Г	2 этап 2022 г.	МЦП «Развитие и сохранение культуры Ижемского района» Местный бюджет	01.12.2022 г. Возможность ознакомления с обзорной экскурсией и тематическими занятиями для слабослышащих инвалидов.
3.4.4	Приобретение технических средств адаптации: - Лупы для слабовидящих	С	2 этап 2022 г.	Внебюджетные средства	01.12.2022 г. Возможность ознакомления с экспонатами и этикетажем для

					слабовидящих инвалидов. 01.06.2018 г. Возможность ознакомления с экспозицией для слабовидящих инвалидов.
3.4.5	Организационные мероприятия: - Частичный этикетаж на шрифте Брайля	С	1 этап 2018 г.	Внебюджетные средства	
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы:		-		
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - Кнопка вызова	Все категории	2 этап 2023 г.		01.12.2023г. Возможность вызова сотрудников учреждения для оказания помощи.
3.5.3	Приобретение технических средств адаптации: - Откидные поручни	Все категории	2 этап 2024 г.		01.12.2024 г. Адаптация санитарно-гигиенических помещений.
3.6	<b>По системе информации –</b> обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	1 этап Постоянно	Внебюджетные средства	Ежегодно Размещение оборудования и носителей информации
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	1 этап 2018-2025 гг.	Внебюджетные средства	Ежегодно Возможность ознакомления с экспозицией для слабовидящих инвалидов.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	Постоянно		Возможность ознакомления с экспозицией для слабовидящих инвалидов.
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о	Все категории	2 этап	МЦП «Развитие и	01.12.2025 г.

	чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия		2025 г.	сохранение культуры Ижемского района» Местный бюджет	Создание условий безопасности для инвалидов и лиц с ОВЗ
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2 этап 2021 г.	МЦП «Развитие и сохранение культуры Ижемского района» Местный бюджет	01.12.2021 г. Возможность ознакомления с услугами и экспозициями учреждения для инвалидов, которым не доступны залы на 2-м и 3-м этажах музея.
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	1 этап -		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	1 этап 2019 г.		01.12.2019г. Обращения в соответствующие инстанции о решении вопросов по ликвидации препятствий на пути МГН

*Примечания:*

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

\*\* - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов;

**СОГЛАСОВАНО:**

**Представитель общественной организации инвалидов**

Председатель Ижемской районной организации

КРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»

*Название организации*

Ануфриева Галина Григорьевна

*Фамилия, Имя, Отчество*

*(координаты для связи)*

Дата согласования « 30 » сентя 20 18 г.

Согласовано без замечаний / ~~с замечаниями~~ (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий